

## Errata de Publicação

Devido à grande número de inscrições e outras exigências, o cronograma teve que ser ajustado no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO I, DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS PARA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 publicado no dia 08 de agosto de 2024 no site da prefeitura de Serranópolis/GO no EDITAL DE CHAMAMENTO:

### Onde se lê

#### 7. CRONOGRAMA

7.1 Para se inscrever no Edital, o proponente deve encaminhar toda documentação obrigatória relatada no item 9.

Publicação do Edital	08 de agosto 2024
Período de Impugnação	12 de agosto 2024
<b>ETAPA DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS INSCRITOS</b>	
Período de Inscrição (online)	13 agosto - 09 de setembro
Publicação da lista dos inscritos	10 de setembro
Prorrogação da inscrição	20 de setembro
Segunda prorrogação da inscrição	10 de outubro
Período de análise dos inscritos	11 de outubro
Publicação dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados	14 outubro
Período de recurso	15 de outubro
Análise recursos	16 - 18 de outubro
Publicação dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados. Etapa avaliação e seleção da trajetória cultural finalizado	21 de outubro
<b>ETAPA DE HABILITAÇÃO</b>	
Entrega dos documentos dos projetos selecionados	22 de outubro
Publicação da análise documental	23 – 28 de outubro
Período de recurso	29 de outubro
Publicação e homologação do resultado final	30 de outubro – 1 de novembro

Chamada para assinatura do Termo de Execução cultural	03 de novembro
Pagamento aos selecionados	04 – 08 de novembro
Prazo de execução dos projetos	Até 20 dias após a data de assinatura do Termo de Execução cultural
Prazo para entrega do Relatório da Execução do projeto	150 dias após da data de receber o pagamento

LEIA –SE CORRETO

## 7. CRONOGRAMA

7.1 PARA SE INSCREVER NO EDITAL, O PROPONENTE DEVE ENCAMINHAR TODA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA RELATADA NO ITEM 9.

Publicação do Edital	08 de agosto 2024
Período de Impugnação	12 de agosto 2024
<b>ETAPA DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS INSCRITOS</b>	
Período de Inscrição (online)	13 agosto - 09 de setembro
Publicação da lista dos inscritos	10 de setembro
Prorrogação da inscrição	20 de setembro
Segunda prorrogação da inscrição	10 de outubro
Publicação da lista dos inscritos	14 de outubro
Período de análise dos inscritos	15 -17 de outubro
Publicação dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados	18 outubro
Período de recurso	21 - 23 de outubro
Análise recursos	24 de outubro
Publicação dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados. Etapa avaliação e seleção da trajetória cultural finalizado	25 de outubro
<b>ETAPA DE HABILITAÇÃO</b>	
Entrega dos documentos dos projetos selecionados	28 – 31 de outubro
Publicação da análise documental	04 de novembro
Período de recurso	05 – 07 de novembro

Publicação e e homologação do resultado final	11 de novembro
Chamada para assinatura do Termo de Execução cultural	12 - 15 de novembro
Pagamento aos selecionados	Até 20 dias após a data de assinatura do Termo de Execução cultural
Prazo de execução dos projetos	150 dias após da data de receber o pagamento
Prazo para entrega do Relatório da Execução do projeto	30 dias depois da execução

SERRANÓPOLIS - GO 09 DE OUTUBRO, 2024

ASSINATURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SAINT-CLAIR FREITAS CARVALHO SILVA

SECRETÁRIO